

**СОГЛАСОВАНО**  
 Начальник Департамента труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым  
 Федоренко А.В.  
 «22» \_\_\_\_\_ 2018г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Жуковское биологическое образовательное учреждение детей инвалидов Республики Крым»  
 Жукова О.И.  
 2018г.

**ПЛАН АДАПТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МГН ОБЪЕКТА**  
 Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Жуково-биологический центр города Евпатории Республики Крым»  
 297407, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, 23А, тел. (36569) 3-64-74, e-mail: yatskova\_sun@mail.ru  
 НА ПЕРИОД 2018 – 2021 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации   | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | ВИД работы | ЭТАП работы * | Необходимое финансирование | Срок исполнения   | Ответственный исполнитель                     |
|-------|---|---------------------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------|---|
|       |   |                           |            |               |                            |                   |   |
| 1.1   | Организовать систему экстренного оповещения об опасности  | К, О, С, Г, У             | Орг., ТР   | 2             | 74 000,00                  | 2021              | Ялкова О.И., директор                         |
| 1.2   | Назначить ответственных по оказанию ситуационной помощи   | К, О, С, Г, У             | Орг.       | 1             | -                          | Ежегодно сентябрь | Ялкова О.И., директор                         |
| 1.3   | Организовать оказание ситуационной помощи инвалидам и МГН силами сотрудников организации  | К, О, С, Г, У             | Орг.       | 1             | -                          | Постоянно         | Ответственный по оказанию ситуационной помощи |
| 1.4   | Организовать проведение обучения/инструктирования сотрудников по вопросам оказания ситуационной помощи инвалидам                                      | К, О, С, Г, У             | Орг.       | 1             | -                          | Раз в год октябрь | Ответственный по оказанию ситуационной помощи |
| 1.5   | Проведение технического обследования помещений на предмет возможности их реконструкции (перепланировки) с целью обеспечения доступности для инвалидов | К, О, С                   | Орг.       | 2             | 75 000,00                  | 2020              | Ялкова О.И., директор                         |

| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации   | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | ВИД работы | ЭТАП работы * | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель                |
|-------|---|---------------------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------|--|
| 1.6.  | Проведение технического обследования санитарно-гигиенических помещений на предмет возможности их реконструкции (перепланировки) с целью обеспечения доступности для инвалидов и МГН | К, О, С                   | Org.       | 2             | 50 000,00                  | 2020            | Ялкова О.И., директор                    |
| 1.7   | Поддержание в рабочем состоянии кнопки ситуационной помощи  | К, О, С                   | ТР         | 1             | -                          | Постоянно       | Гусева О.А.,<br>заведующий<br>хозяйством |

## 2. Приобретение технических, информационных средств адаптации:

|      |  |               |     |   |            |      |                       |
|------|--|---------------|-----|---|------------|------|-----------------------|
| 2.1  | Тактильная мнемосхема (с информацией о путях и направлении движения, схемой расположения и функциональным назначением помещений) | С             | ТСР | 2 | 12 240,00  | 2019 | Ялкова О.И., директор |
| 2.2  | Тактильная мнемосхема для санузла  | С             | ТСР | 2 | 4 500,00   | 2021 | Ялкова О.И., директор |
| 2.3  | Тактильные пиктограммы 150 x 150   | К, О, С, Г, У | ТСР | 2 | 15 250,00  | 2019 | Ялкова О.И., директор |
| 2.4  | Комплексные тактильные таблички с азбукой Брайля   | С             | ТСР | 2 | 25 500,00  | 2019 | Ялкова О.И., директор |
| 2.5  | Информация на входе в здание (полноцветная вывеска комплексная рельефно точечная с шрифтом Брайля (2 шт.))                       | К, О, С, Г, У | ТР  | 2 | 30 000,00  | 2019 | Ялкова О.И., директор |
| 2.6  | Переносная индукционная система  | Г             | ТСР | 2 | 36 900,00  | 2021 | Ялкова О.И., директор |
| 2.7  | Видеоувеличитель стационарный  | С             | ТСР | 2 | 135 000,00 | 2021 | Ялкова О.И., директор |
| 2.8  | Визуально-акустическое табло   | К, О, С, Г, У | ТСР | 2 | 74 000,00  | 2021 | Ялкова О.И., директор |
| 2.9  | Плитка тактильная предупредительная (300 x 300), желтый  | С             | ТСР | 2 | 17 500,00  | 2020 | Ялкова О.И., директор |
| 2.10 | Направляющая антивандалная тактильная лента ЛТ46 в антивандалном корпусе размер: х 46 мм.  | С             | ТСР | 2 | 31 500,00  | 2020 | Ялкова О.И., директор |

| № п/п                       | Наименование мероприятий по адаптации  | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | ВИД работы | ЭТАП работы * | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|-----------------------------|--|---------------------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 2.11                        | Угловая контрастная лента антивандальная (алюминий), полосы контрастные (алюминий) на краевые ступени лестниц (цвет — желтый) шириной от 0,08-0,1 м) | С                         | ТСР        | 2             | 13 250,00                  | 2020            | Ялкова О.И., директор     |
| 2.12                        | Клей для плитки  | С                         | ТСР        | 2             | 6 400,00                   | 2020            | Ялкова О.И., директор     |
| 2.13                        | Лента сигнальная ширина 50 мм. (желтый) для маркировки габаритов дверного проема   | С                         | ТСР        | 2             | 150,00                     | 2019            | Ялкова О.И., директор     |
| 2.14                        | Лестничные подъемник   | К                         | Орг.       | 2             | 175 00,00                  | 2021            | Ялкова О.И., директор     |
| 2.15                        | Поручни отбойники для коридоров и лестниц в соответствии с ГОСТ Р 51261  | К, О, С, Г, У             | ТСР        | 2             | 67 500,00                  | 2021            | Ялкова О.И., директор     |
| 2.16                        | Откидной опорный поручень для унитаза  | К, О                      | ТСР        | 2             | 7 800,00                   | 2020            | Ялкова О.И., директор     |
| 2.17                        | Двухстворчатые металлические двери со смотровой панелью из ударопрочного материала на высоте 0,3-0,9 м от уровня пола                                | К                         | ТСР        | 2             | 19 400,00                  | 2021            | Ялкова О.И., директор     |
| 2.18                        | Пандус перекатный, приставной регулируемый (размер: ширина 0,80 м., длина 0,80м.)  | К                         | ТСР        | 2             | 7 700,00                   | 2021            | Ялкова О.И., директор     |
| 2.19                        | Пандус откидной складной (размер: ширина 1,00 м., длина 4,00 м.)   | К                         | ТР, ТСР    | 2             | 19 000,00                  | 2021            | Ялкова О.И., директор     |
| <b>3. Ремонтные работы:</b> |  |                           |            |               |                            |                 |                           |
| 3.1                         | <b>По территории объекта</b>   |                           |            |               |                            |                 |                           |
|                             | -  | -                         | -          | -             | -                          | -               | -                         |
| 3.2.                        | <b>По входу в здание</b>   |                           |            |               |                            |                 |                           |
| 3.2.1                       | Реконструкция входа, лестничного пролета   | К, О, С, Г, У             | КР         | 2             | -                          | 2021            | Ялкова О.И., директор     |
| 3.2.2                       | Оборудовать лестницы поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261   | О, С                      | ТР, ТСР    | 2             | -                          | 2021            | Ялкова О.И., директор     |

| № п/п  | Наименование мероприятий по адаптации  | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | ВИД работы | ЭТАП работы * | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|--------|--|---------------------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 3.2.3  | Оборудовать откидной складной пандус   | К                         | ТР, ТСР    | 2             | -                          | 2021            | Яцкова О.И., директор     |
| 3.2.4  | Обозначить краевые ступени лестничного марша контрастными противоскользящими полосами шириной 0,08 — 0,1м.   | О, С                      | ТР, ТСР    | 2             | -                          | 2020            | Яцкова О.И., директор     |
| 3.2.5  | Установить дверь со смотровой панелью из ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола  | К                         | ТР, ТСР    | 2             | -                          | 2021            | Яцкова О.И., директор     |
| 3.2.6  | Оборудовать съезд в местах перепада высоты, привести высоту порога в соответствии с нормами (произвести понижение порога либо обустроить перепад высоты перекатным пандусом) | К, О, С                   | ТР, ТСР    | 2             | -                          | 2021            | Яцкова О.И., директор     |
| 3.3.   | <b>По путям движения в здании</b>  |                           |            |               |                            |                 |                           |
| 3.3.1  | Установка тактильно-цветовой разметки  | С                         | ТР         | 2             | -                          | 2020            | Яцкова О.И., директор     |
| 3.3.2  | Установка опорных поручней на путях движения   | К, С, О                   | ТР         | 2             | -                          | 2020            | Яцкова О.И., директор     |
| 3.3.3  | Установка информационных обозначений, мнемосхем  | К, О, С, Г, У             | ТР         | 2             | -                          | 2019 - 2020     | Яцкова О.И., директор     |
| 3.4.   | <b>По зоне оказания услуг</b>  |                           |            |               |                            |                 |                           |
|        | Приведение порогов к высоте до 0,014 м.  | К, О, С                   | ТР, ТСР    | 2             | -                          | 2021            | Яцкова О.И., директор     |
| 3.5.   | <b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>   |                           |            |               |                            |                 |                           |
| 3.5.1. | Установка опорных поручней, держателей   | К, О                      | ТР         | 2             | -                          | 2020            | Яцкова О.И., директор     |
| 3.5.2  | Нанесение тактильно-цветовой разметки  | К, О, С, Г, У             | ТР         | 2             | -                          | 2020            | Яцкова О.И., директор     |

| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации   | Категории МПН (К,О,С,Г,У) | ВИД работы | ЭТАП работы * | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|-------|---|---------------------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 3.6.  | <b>По системе информации</b>  |                           |            |               |                            |                 |                           |
| 3.6.1 | Установить на высоте от 1,2 до 1,6 м тактильную мнемосхему (комплексная вывеска рельефно точечная с шрифтом Брайля (2 шт.)) | К, О, С                   | ТР, ТСР    | 2             | -                          | 2019            | Ялкова О.И., директор     |
| 3.6.2 | Обозначить информацию о путях и направлении движения, схемой расположения и функциональным назначением помещений            | С                         | ТСР        | 2             | -                          | 2019            | Ялкова О.И., директор     |
| 3.6.3 | Разместить места для инвалидов в непроходной зоне вблизи от эвакуационного выхода   | К, О, С                   | Орг. мер.  | 2             | -                          | 2021 *          | Ялкова О.И., директор     |
| 3.6.4 | Обозначить функциональное назначение с применением помещений комплексных тактильных табличек                                | С                         | ТР, ТСР    | 2             | -                          | 2019            | Ялкова О.И., директор     |
| 3.6.5 | Обозначить размещение кнопки вызова наземными предупредительными тактильно-контрастными указателями                         | С                         | ТР, ТСР    | 2             | -                          | 2019            | Ялкова О.И., директор     |
| 3.6.6 | Обозначить начало/окончание лестничного марша тактильно-цветовой разметкой по всей его ширине                               | С                         | ТР, ТСР    | 2             | -                          | 2020            | Ялкова О.И., директор     |
| 3.6.7 | Оборудовать учебные места для учащихся с нарушением зрения согласно нормативов  | С                         | ТР, ТСР    | 2             | -                          | 2021            | Ялкова О.И., директор     |
| 3.6.8 | Организовать визуальные системы информирования и оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации                | С                         | ТР, ТСР    | 2             | -                          | 2021            | Ялкова О.И., директор     |

| Состояние доступности объекта для МГН       | К   | О    | С   | Г  | У  |
|---|-----|------|-----|----|----|
| - на начало планового периода               | ВНД | ДУ   | ВНД | ДУ | ДУ |
| - по завершении 1-го этапа плана адаптации* | ДУ  | ДУ-И | ДУ  | ДУ | ДУ |
| - по завершении 2-го этапа адаптации**      | ДУ  | ДУ   | ДУ  | ДУ | ДУ |

\* - Мероприятия первого этапа (неотложные) предлагаются планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;  
 \*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.